

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 498 DEL 03/12/2024

Oggetto: **PNC M6C1 E.1.1.0 PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE DEL LABORATORIO MEDICO E CHIMICO PRESSO IL PAD. MONTEGGIA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EX ONP DI VARESE VIA ROSSI N. 9. PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE. CUP MASTER: I83C22000640005 CUP DERIVATO: G35E23000170002.**

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE N. 693 DEL 09/11/2023 E N. 3 DEL 11/01/2024

Struttura proponente: SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Direttore f.f. della struttura proponente: ing. Marzia Molina
Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina
(mm)



PREMESSO che:

- con deliberazione n. 166 del 15/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il padiglione Monteggia, all'interno del complesso ex ONP di Varese - via Ottorino Rossi n. 9" dell'importo di € 732.000,00, di cui € 499.473,23 per lavori (comprensivi di € 10.984,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, finanziati per € 650.000,00 con fondi SNPS (codice progetto PNC-M6C1-FASE P2) ed Euro 82.000,00 con fondi propri di Bilancio (codice progetto GSE -DM16/02/2016);
- con deliberazione n. 194 del 27/03/2024 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta B.M.R. srl Costruzioni Impianti di Veggiano (PD), per un importo complessivo contrattuale di € 455.558,10, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% per € 100.222,78, per complessivi € 555.780,88, giusta contratto prot. n. 61633 del 30/05/2024 - registro atti n. 1063 del 30/05/2024;
- in data 26/06/2024 i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto regolare inizio;

DATO ATTO che:

- a seguito dell'avvio dei lavori e dell'analisi puntuale delle esigenze aziendali soprattutto in merito alle diverse componenti impiantistiche, sono state formulate alcune migliorie operative da recepire in una perizia di variante;
- in data 19/11/2024 il Direttore dei Lavori ing. Marzia Molina ha trasmesso allo studio Mythos Srls di Milano, progettista dei lavori in oggetto, la relazione motivata per la modifica del progetto, corredata da tutti i documenti, per la preventiva acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;
- in data 26/11/2024 lo studio Mythos ha dato parere favorevole alla variante proposta;

VISTA la perizia suppletiva di variante redatta il 19/11/2024 dal Direttore dei Lavori ing. Marzia Molina composta dai seguenti documenti tecnico-amministrativi:

- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo tra appalto originario e variante;
- Relazione generale con quadro economico aggiornato;
- Elenco prezzi di perizia;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO l'atto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 36/2024 e s.m.i, della perizia di variante in data 28/11/2024 del Responsabile Unico del Progetto ing. Marzia Molina;

ATTESO che le lavorazioni oggetto di variante non alterano la natura generale del contratto e rientrano nelle soglie di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, meglio precisate nella relazione del Direttore dei Lavori in data 19/11/2024;

ACCERTATO che la perizia di variante anzidetta:

- è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e rispetta le soglie ivi indicate;
- non altera la natura generale del contratto e comporta un aumento dell'importo delle lavorazioni pari a € 8.840,00 che trova copertura nel quadro economico dell'opera;

PRESO ATTO che la ditta B.M.R. srl Costruzioni Impianti di Veggiano (PD), ha accettato l'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante di che trattasi, alle condizioni precisate nell'Atto di Sottomissione e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritti in data 28/11/2024 senza riserve;



RITENUTO di prendere atto dell'autorizzazione/approvazione da parte del Responsabile Unico di Progetto ing. Marzia Molina in data 28/11/2024, alla variante in corso d'opera per i lavori di "Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il padiglione Monteggia, all'interno del complesso ex ONP di Varese - via Ottorino Rossi n. 9", ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, con un aumento dell'importo delle lavorazioni pari ad € 8.840,00 oltre IVA 22% ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.840,00 oltre a IVA 22% pari ad € 1.944,80 per complessivi € 10.784,80, è compreso nel quadro economico dell'opera ed è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 194/2024;

DETERMINA

per le ragioni espresse:

- 1) di prendere atto dell'autorizzazione/approvazione, da parte del Responsabile Unico di Progetto ing. Marzia Molina, in data 28/11/2024 alla variante in corso d'opera per i lavori di "Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il padiglione Monteggia, all'interno del complesso ex ONP di Varese - via Ottorino Rossi n. 9", ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, con un aumento dell'importo delle lavorazioni pari ad € 8.840,00 oltre IVA 22% ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi;
- 2) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.840,00 oltre a IVA 22% pari ad € 1.944,80, per complessivi € 10.784,80, è compreso nel quadro economico dell'opera ed è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 194/2024;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: SC Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo/Ricavo: C030

IL DIRETTORE F.F.
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marzia Molina

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore proponente/Responsabile del procedimento



OGGETTO: PNC M6C1 E.1.1.0 PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE DEL LABORATORIO MEDICO E CHIMICO PRESSO IL PAD. MONTEGGIA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EX ONP DI VARESE VIA ROSSI N. 9. PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE. CUP MASTER: I83C22000640005 CUP DERIVATO: G35E23000170002.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

() Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2024

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 03/12/2024

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)