


 <p>INGEGNERIA E PROGETTAZIONE</p>	<p>STUDIO TECNICO DOTT. ING. MAURIZIO GIROLDI VIA CAIROLI 26 - 21016 LUINO (VA) telefono: +39 0332536014 e-mail: studio@studiogiroldi.com PEC: maurizio.giroldi@ingpec.eu www.studiogiroldi.com</p>	 
<p>ATS INSUBRIA</p> <p>COMMITTENTE</p>	<p>F</p> <p>N. ELABORATO</p>	
<p>CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE DANSI A VARESE, IN VIA O. ROSSI N. 9</p> <p>PRATICA</p>		
<p>CRONOPROGRAMMA</p> <p>OGGETTO</p>	<p>09/2024</p>	
	<p>DATA</p>	

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE DANSI A VARESE, IN VIA O. ROSSI N. 9


ATTIVITA' OPERATIVE

DURATA DEI LAVORI

Date →

Inizio lavori

Fine lavori



Giorni progressivi →

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



Fasi di Lavoro

gg. 3

ALLESTIMENTO CANTIERE

gg. 10

MOVIMENTAZIONE MATERIALI

gg. 9

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

gg. 12

SCAVI IN SEZIONE

gg. 12

POSA MICROPALI

gg. 9

POSA TIRANTI

gg. 12

GETTO TRAVE DI CORONAMENTO

gg. 15

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO

gg. 6

CHIUSURA MURI INTERNI

gg. 6

POSA CONTROSOFFITTO

gg. 20

INTONACATURA INTERNA ED ESTERNA

gg. 20

CHIUSURA FESSURAZIONI INTERNE ED ESTERNE

gg. 4

PULIZIA E SMOBILITAZIONE CANTIERE