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N° ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA
Anno 1
Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 8
2    Montaggio recinzione di cantiere 4
3    Montaggio bagni chimici e box prefabbricati 1
4    Allestimento di depositi 1
5    Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1
6    Viabilita' e segnaletica cantiere 1
7    Montaggio ponteggio 3
8 OPERE EDILI 84
9    demolizioni, rimozioni e assistenze murarie 16

10    Sottofondi, massetti e cappe 1
11    Murature e partizioni interne 4
12    Controsoffittature e velette 1
13    Isolamento termico e acustico 1
14    Pavimenti, rivestimenti , zoccolini e coprigiunti 2
15    Rimozione e posa in opera infissi  interni 1
16    Verniciature opere da lattoniere e fabbro 4
17    Impermeabilizzazione con guaina bituminosa 1
18    Intonaco e rasature 4
19 IMPIANTI INTERNI 75
20    Impianto elettrico interno 70
21    Impianto rivelazioni incendi 8
22    Installazione allarmi, rilevatori fumo/gas, pulsanti e targhe 22
23 IMPIANTI MECCANICI 44
24    Impianto VRF 44
25 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 57
26    Impianto idrico sanitario 36
27    Impianto gas 49
28 RIMOZIONE DEL CANTIERE 2
29    Smontaggio baracche e aree deposito 1
30    Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1
31    Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere 1
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