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1. Riferimenti normativi

¢ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: Decreto legislativo n 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

o Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.

145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (per la sola

parte tuttora vigente);
e D.Lgs. n. 81/2008: il Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

e DURC (Documento unico di regolarita contributiva o “D.U.R.C.”): il documento attestante

la regolarita contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b) del Decreto

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto

Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché all’ articolo 196 del Decreto del Presidente
della Repubblica5 ottobre 2010, n. 207.

e Decreto Legge 18 aprile 2019 n° 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n°® 55 s.m.i.
e DL 77/2021


https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12247-nuovo-codice-degli-appalti-pubblici-il-testo-e-allegati-pubblicato-in-gu.html

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

TITOLO1-DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI



Capo 1 - Definizioni, natura e oggetto dell’appalto

DEFINIZIONI

| termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale,

indicheranno rispettivamente:

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnhazione
dell’Appalto, cui viene affidato I'incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate
e definite nei documenti contrattuali.

Ausiliari dell’Appaltatore: a prescindere dalla espressa indicazione come tali, sono ausiliari
dell’Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e
subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono o si
inseriscono, anche occasionalmente nellesecuzione dellopera per mero fatto, nellinteresse
dell’Appaltatore e/o degli ausiliari di Lui, ovvero i soggetti dei quali sia '’Appaltatore stesso, sia i suoi
ausiliari comunque si valgano nelladempimento delle obbligazioni assunte.

Capitolato d’Appalto (C.A.): il presente documento.

Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145:
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (per la sola parte tuttora
vigente);

Committente o Stazione Appaltante: ATS Insubria

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE): la persona fisica incaricata
dal Committente o dal Responsabile dei lavori per I'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e
salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive maodifiche.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): la persona fisica incaricata dal
Committente o dal Responsabile dei lavori per 'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute
di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

Collaudatorefi (Co): | soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con lincarico di
verificare sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in
conformita dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e
s.m.i., e con le modalita descritte al Titolo X del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

Direttore dei Lavori (D.L.): Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di
Direzione Lavori a norma dellart. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Direttori Operativi (D.O.): i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo del Direttore dei
Lavori, con le funzioni previste dall’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il soggetto che assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere e che e responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte
di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto sara il diretto interlocutore del
Direttore dei Lavori e dovra essere in possesso di un titolo di studio di livello almeno pari a quello del

Direttore dei Lavori.



Direttore Tecnico (D.T.): il soggetto che assicura il coordinamento di piu cantieri compresenti
nel medesimo sito.

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festivita
riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di “giorni
di calendario”.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni
tecniche, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal progettista incaricato.
Opere: 'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare 'opera completa e finita a regola
d’arte nel rispetto dei requisiti contrattuali.

Progettisti: Responsabile della progettazione e coordinatore delle prestazioni specialistiche
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): Il rappresentante della Stazione Appaltante delegato

alla vigilanza dell’ Appalto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..,.

Art. 01. Oggetto dell’'appalto

. L’'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

. L’intervento & cosi individuato:

a) Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, allinterno del
complesso ex O.N.P. di Varese — Via Ottorino Rossi n. 9

. Ubicazione: Varese — Via Ottorino Rossi n. 9

. Sono compresi nell’'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, al progetto esecutivo e relativi calcoli, dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n.136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti

codici:

Codice unico progetto (CUP)
CUP: G35E23000170002 (CUP Derivato da CUP Master I83C22000640005)

Art. 02. Ammontare dell’appalto



L’'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

Al Importo esecuzione lavoro a corpo 488.488,67 €
Di cui lavori soggetti a ribasso 388.051,23 €
Di cui incidenza mano d’opera non soggetta a ribasso 111.422,00 €

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 10.984,56 €

non soggetta a ribasso

A1+A2 TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A1+A2) 499.473,23 €

1. Limporto contrattuale sara pari alla somma degli importi delle lavorazioni e al netto del ribasso d’asta
come sopra operante, e degli oneri di sicurezza non ribassabili. | prezzi unitari di progetto sono dedotti
dai vigenti prezziari concordati con la Stazione Appaltante e in particolare dal Prezziario Opere
Pubbliche Regione Lombardia 2023.

2. Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati
e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se
pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell’esecuzione delle
singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunqgue di ordine generale e necessari a

dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

3. Per norma generale ed invariabile resta stabilito che nei prezzi si intendono compresi e compensati:

- ogni opera principale e provvisionale di qualungue tipo;

- ogni fornitura;

- ogni consumo;

- inoli di macchinari e i ponteggi (esterni ed interni);

- gli oneri di carico, trasporto e oneri di discarica;

- gli oneri provvisionali per I'esecuzione in due fasi,

- gli oneri dovuti al fermo lavori per I'inizio delle varie fasi,

- lintera mano d'opera ed ogni trasporto necessari all’esecuzione in opera nel modo prescritto dalle
migliori regole d'arte e cid0 anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di

elenco prezzi o nel presente Capitolato.

Art. 03. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 5, allegato 1.7 del Digs 36/2023. L’importo del



contratto come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita e qualita dei detti lavori.

2. Il prezzo convenuto non pud essere maodificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare
lo studio dellintervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari, utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto
dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente
Capitolato speciale.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini del’appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione
e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili, ed
estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 25

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3.

5. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche

dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

Art. 04.  Categorie dei lavori

Ai sensi del DIgs 36/2023, in conformita alla tabella «A» e all’allegato 11.12, i lavori sono classificati

nella categoria prevalente «OS30» classe |I.

Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono
riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili,

alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.

| predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
L'importo complessivo dell’appalto & pari a 499.473,23 €.
di cui:
e € 388.051,23 (euro trecentottantottomilacinquantuno,23 ) &€ 'importo dei lavori “a corpo” posto
a base di gara,
e €111.422,00 (euro centoundicimilaguattrocentoventidue,00) quali incidenza della manodopera
non soggetti a ribasso,

e €10.984,56 (euro diecimilanovecentottantaquattro,56) quali oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso,

Lavori, forniture, noli e prestazioni saranno valutati “a corpo” facendo riferimento ai prezzi unitari del

computo metrico estimativo e al capitolato speciale d’appalto.



L’appalto avra una durata di 123 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Ai sensi del DIgs 36/2023, in conformita alla tabella «A» e all'allegato 11.12, i suddetti lavori sono

classificati nelle seguenti categorie/classifiche:



Art. 05.

Tabella Categorie

importo (euro)

indicazioni speciali ai fini

categoria Qualificazio
I.V.A. esclusa, ne della gara
lavorazione o _ | %
N compresi obbligatori prevalente
classifica a subappaltabile
oneri della sicurezza o scorporabile
Impianti interni
elettrici, telefonici, 44,40 %
diotelefonici e 0S30/1 221.758,29 € |sI prevalente Sl inferiore al
televisivi 50%
Impianti termici e
. 0,
di 96.718,15 € |SI 19,36% scorporabile |S!
condizionamento 0s28/I
Impianti idrico-
sanitario, cucine, | 0S03/I 124.837,97 € |sI 24,99% scorporabile |
lavanderie
Edifici  civii e 11,24%
- dustrial 0G1/I 56.158,81 € |S!I SI
industriall scorporabile
TOTALE 499.473,23 € 100%

10



Capo 2 — Disciplina contrattuale

Art. 06. Interpretazione del contratto e del capitolato

speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del Codice Civile.

4. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. del codice civile, ai fini
dell'interpretazione del presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati:

a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita
le disposizioni del Contratto;

b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai
documenti ad esso allegati;

c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo
compongono come, di volta in volta, emendati;

d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la
consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle

clausole.

Art. 07. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del contratto il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto 19.04.2000
n. 145, il presente Capitolato Speciale, il Computo Metrico Estimativo, i Disegni ed il Piano di
Sicurezza e Coordinamento

2. Per ulteriori precisazioni si rimanda allo schema di contratto.



Art. 08. Conoscenza delle condizioni d’appalto

Con la presentazione e sottoscrizione dell’'offerta I'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli

effetti di legge e di contratto, di:

a)
b)

d)
e)

9)

h)

)
K)

aver esaminato il presente Capitolato d’Appalto;

aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di
gara, che fanno parte integrante e sostanziale dellappalto, ritenendoli esaurienti e tali
garantire l'integrale attuabilita delle opere.

di aver verificato le relazioni, in particolare quelle delle strutture e dei relativi calcoli
giustificativi, e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano
di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire
motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolare indennita;

aver preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento;

aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della quota
altimetrica a cui si opera nonché ambientali che impongono I'adozione di idonee soluzioni di
esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

aver attentamente visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze
generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della
propria offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni
Su cui dovranno eseguirsi i lavori;

aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell’esistenza di discariche
autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;

aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;

avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;

aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attivita di demolizione, di
escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio amianto, il rischio di
inquinamento della pavimentazione, del suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e acustico,
e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui
ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalita di lavorazione

(adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia del’ambiente interno ed
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esterno);

m) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere
da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche,
possibilita logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere,
la necessita di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere,
le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul
costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori
e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

L’Appaltatore con la stipula del contratto attesta di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi
contrattuali previsti.

La lingua ufficiale dell’appalto & I'italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere
tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra i
tutti soggetti che intervengono nell'appalto (Stazione Appaltante, Appaltatore e i suoi
rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e Direzione Lavori,
Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove
trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto,
dopo I'approvazione del Direttore Lavori, '’Appaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona

sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 09. Periodo di mobilitazione

Per mobilitazione s’intende il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte
dell’aggiudicatario della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fino alla data di consegna
dei lavori. Durante tale periodo dovra provvedere a ogni adempimento necessario per la
formalizzazione del Contratto e per il tempestivo avvio delle prestazioni contrattuali;

il periodo di mobilitazione costituira per I'Appaltatore il momento di conoscenza dell’area nei

suoi dettagli e nel suo complesso (compresi viabilita e spazi esterni “di cantiere”) e di definizione



puntuale del Programma di esecuzione dei lavori, con la messa a punto delle attivita e delle

tempistiche delle singole fasi e sottofasi di esecuzione dell'opera;

il periodo di mobilitazione costituira altresi il momento di definizione puntuale dei rapporti

intercorrenti tra gli esecutori (Appaltatore, subappaltatori e subfornitori) e di esame congiunto

dei documenti di Progetto, con particolare attenzione alle disposizioni del presente CSA nonché

di tutti gli aspetti organizzativi della prestazione;

durante la mobilitazione I'Appaltatore dovra condurre un’attenta ricognizione dei luoghi

anticipando verifiche puntuali e rilievi di dettaglio propedeutici alla programmazione di prove e

verifiche in sito nonché alla redazione dei “progetti costruttivi’ di cantiere; dovra inoltre

provvedere alla programmazione di fornitori, maestranze, mezzi e attrezzature al fine di

procedere con I'immediato avvio delle campionature e degli approvvigionamenti.

Con riferimento alle peculiarita dell’appalto, nel periodo di mobilitazione sono da ritenersi

prioritarie:

» [lattivazione di contatti con I'Ufficio di Direzione Lavori in relazione ad aspetti inerenti lo
svolgimento dell’appalto e I'eventuale coinvolgimento di referenti alluopo nominati dalla
Stazione Appaltante;

» laricognizione dello stato dei luoghi;

» l'esecuzione dirilievi di dettaglio;

* la pianificazione dei costruttivi di cantiere;

» l'avvio di contatti preliminari con Enti a qualsiasi titolo interessati dall’esecuzione delle opere
in appalto;

* la programmazione di prove prestazionali in sito strumentali alla progettazione costruttiva;

+ circostanze in genere ritenute condizionanti il regolare avvio dei lavori o tali da modificare in
modo sostanziale lo svolgimento del contratto. Tali circostanze, qualora presenti, dovranno
essere segnalate tempestivamente e in forma scritta allAmministrazione.

Nel periodo di mobilitazione I’Appaltatore dovra altresi ottemperare gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 6 della
medesima legge. Piu precisamente, egli € tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa
pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore € altresi tenuto a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata con strumento tracciabile e secondo
le indicazioni che verranno trasmesse dalla Stazione Appaltante,

Concordati gli elementi salienti e gli aspetti puntuali con la Direzione Lavori, e comungue prima

della data fissata per la consegna, I’Aggiudicatario trasmettera quanto segue:

* PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI e CURVA DI PRODUZIONE;

* PIANO DELLA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA;

* PIANO DELLE CAMPIONATURE E DELLE FORNITURE;
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PIANO GESTIONE RIFIUTI (PGR) CON DIMOSTRAZIONE CHE ALMENO IL 70%,
CALCOLATO RISPETTO AL LORO PESO TOTALE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI SIA
INVIATA A RECUPERO (R1-R13); REQUISITO DNSH ma anche CAM 2.6.2

PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE (PAC); REQUISITO DNSH
CENSIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA); REQUISITO DNSH
eventuali integrazioni al PSC da sottoporre all’'approvazione del CSE;

illi POS redatto/i in coerenza con i “Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i”’ e

con le prescrizioni specifiche del PSC;

dichiarazione, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'organico
medio annuo, destinato al lavoro in oggetto distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al Contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. comparativamente piu rappresentative,

applicato ai lavoratori dipendenti;

nomina del Direttore Tecnico di Cantiere;

nomina del rappresentante con delega (ove presente);

organigramma di cantiere e rubrica dei referenti di cantiere;

nominativo del soggetto addetto alla reperibilita H24;

polizza fideiussoria a garanzia del contratto (ai sensi del Digs 36/2023);
polizze assicurative (ai sensi del DIgs 36/2023);

elenco dei subappaltatori e subaffidatari per 'esecuzione degli interventi in

appalto.

7. Sara altresi allegato al Contratto per farne parte integrante il Verbale conclusivo degli incontri

della fase di mobilitazione, nel quale saranno specificati gli esiti del confronto fra le Parti, le

procedure concordate e quanto utile alla gestione dell’Appalto secondo modalita condivise.

Art. 10. Fallimento dell'appaltatore e Diritto di subentro

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di liqguidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto

ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,

interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento dei lavori.

2, L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede

di offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al

concordato con continuitd aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita I'ANAC,

possono:



a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi

ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti gia stipulati dallimpresa fallita 0 ammessa al concordato con continuita

aziendale.

4 L'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento di requisiti
di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato
domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, puo eseguire i contratti gia stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita 'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, pud subordinare la partecipazione, I'affidamento di subappalti
e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o I'impresa in concordato si
avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita finanziaria,
tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per I'affidamento dell'appalto, che si impegni
nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la
durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa
ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non
sia per qualsiasi ragione piu in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei

seguenti casi:

a) se limpresa non € in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non € in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite

linee guida.

6.Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n, 114, in materia di misure straordinarie

di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore

tecnico di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in

possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante comunicazione

16



riferita a mezzo posta elettronica certificata alla Stazione Appaltante. Il direttore tecnico assume
la piena responsabilita tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere
munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione
autenticata, che I'’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’'originale al Direttore dei
Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora I'Appaltatore non ottemperi a dette
prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori.

Il direttore tecnico &, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla
disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo
specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilita e sicurezza
delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumita. A tale fine, il
direttore tecnico assume — in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela
ambientale — tutte le competenze e responsabilita, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore
da questi delegate. Rimane fermo I'obbligo dell’Appaltatore di svolgere attivita di controllo
sull’esercizio delle competenze delegate nonché I'esercizio diretto — da parte dell’ Appaltatore —
di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato
- pud nominare, con le stesse modalita di cui al comma 3 del presente articolo, uno o piu direttori
di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico.

I Committente € in facolta di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i
direttore/i di cantiere nominati dall’ Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3, 4 o0 6, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di
cui ai commi 3, 4 0 6 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante

del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi

e |'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I'’Appaltatore
deve ottemperare a tutte le diposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le
prescrizioni delle competenti autorita anche in materia di qualita, provenienza e accettazione

dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione



e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'articolo 114 e
all'allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al Regolamento Europeo n. 305/2011 dell’8 marzo 2011 (Construction
Products Regulation, Cpr).

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche perle costruzioni» approvate con
il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 20
febbraio 2018).

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni
stabilite in materia dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché
dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.

Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni

imperative, legislative o regolamentari.

Sostanze pericolose: In ottemperanza al decreto dei CAM, nei componenti, parti o materiali
usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:
e additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in
concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
e sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCSs) ai sensi dell'art.59
del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10%
peso/peso;
e sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
e come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o0 2
(H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351,
H361f, H361d, H361fd, H362);
e per latossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 0 3 (H300,
H301, H310, H311, H330, H331);
e come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);
e come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371,
H372, H373).
Per quanto riguarda la verifica del punto 1, I'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova
rilasciati da organismi di valutazione della conformita. Per la verifica dei punti 2 e 3
l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il

rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base alle
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Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971.



Capo 3. Termini per I'esecuzione

Art. 14, Consegna e inizio dei lavori (Art. 3 Allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023)

1. |l direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le
amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei
conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di
approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non é richiesta per legge;
per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del
contratto.

2. |l direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
All’'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il
relativo verbale e da tale data decorre utiimente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore
dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso
I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate,
ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell’esecutore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal comma 14.

5. La stazione appaltante indica gli eventuali casi in cui & facolta della stessa non accogliere l'istanza
di recesso dell’esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di
forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha I'obbligo di informare '’ANAC.

8. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio
con I'esecutore e deve contenere:
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11.

12.

13.

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) lindicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per
I'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’'ubicazione e della capacita delle cave e delle
discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;

c¢) la dichiarazione che 'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale
d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla
temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore & tenuto a presentare, a pena
di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica
la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna
a tutti gli effetti di legge & quella dell’'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei
lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna
indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le
cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da
adottare.

Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile nei confronti della stazione
appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al
medesimo, tale ritardo € valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti
di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all’atto del
conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella
consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, 'esecutore ha diritto
al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto
stabilito dal capitolato d’appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali,
calcolate sull'importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nei casi previsti dal comma 12 ove l'istanza dellesecutore non sia accolta e si proceda

tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo,



14.

pari all'interesse legale calcolato sullimporto corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste
dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, & inoltrata
a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell’'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del
primo periodo e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di

consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell’esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza
dei materiali, dei mezzi d’'opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente,
e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito nell’esecuzione
dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali,
gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai
medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il
termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la

stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 15.  Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 123 (centovetitre)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; il
Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato d’Appalto &
redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche, che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi di cui al comma 1. Inoltre nel tempo
preventivato al comma 1 si €& tenuto in considerazione dei giorni necessari per
I'approvvigionamento dei materiali e del tempo necessario per richiedere la sospensione delle
attivita sportive ai competenti uffici comunali.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori di cui al
successivo art. 20 del presente Capitolato d’Appalto.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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Art. 16. Proroghe

Se I'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui al precedente articolo 15, pud chiedere la proroga del predetto termine,
presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di
cui al predetto articolo 15.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche se mancano
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’ articolo 15, comunque prima di tale
scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata, anche in relazione alla specifica circostanza
della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
Responsabile del progetto , corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata
direttamente al Responsabile del progetto questi acquisisce tempestivamente il parere del
Direttore dei Lavori.

La proroga € concessa 0 hegata con provvedimento scritto della Stazione Appaltante entro30
giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del progetto pud prescindere dal parere
del Direttore dei Lavori se questi hon si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso
parere; nel provvedimento é riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo € difforme dalle
conclusioni del Responsabile del progetto.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale
ultimo termine.

La mancata determinazione del Responsabile del progetto entro i termini di cui ai commi 1, 2
0 5 comporta e costituisce il rigetto della richiesta.

La concessione di una proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale

imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione Appaltante.

Art. 17. Sospensioni dell’esecuzione (Art. 121 D.Lgs.
36/2023)

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di
sospensione, che e inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse.
La sospensione é disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.



10.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comungue quando superino sei mesi
complessivi, l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.
Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore
prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui aicommi 1, 2 e
6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la
contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso é
sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non firmi i verbali
deve farne espressa riserva sul registro di contabilitd. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento da avviso allANAC. In caso di
mancata o tardiva comunicazione 'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
ai sensi dell’'articolo 222, comma 13 del DIgs 36/2023.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In
ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide,
entro 30 trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, I'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli
atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale,
dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora
i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di
specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato 11.14 del Dlgs
36/2023.

Al sensi dell’art. 215 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, per prevenire le controversie o consentire la rapida
risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione
dei contratti, ciascuna parte puo chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato

secondo le modalita di cui all’allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di
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importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o

superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio € obbligatoria.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Responsabile del progetto

1. Aisensidellart. 121 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la sospensione puo, altresi, essere
disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di

finanziamenti per esigenze di finanza pubbilica.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. | contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali
da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del
contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono
fissate nella misura dell’1 per mille del’ammontare netto contrattuale, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli
stessi ai sensi del precedente articolo 15;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente
articolo 15;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;

d) nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili
0 danneggiate.

3. Lapenaleirrogata ai sensi del comma 2 & disapplicata se I’Appaltatore, in seguito al’andamento
imposto ai lavori, rispetta il termine stabilito per I'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15.

4. Lapenale di cuial comma 2, lettera a, b e ¢, & applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera d) &€ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al
Responsabile Unico del Progetto da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al
verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di collaudo.

6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale cronoprogramma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati

di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere

approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal

ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il

cronoprogramma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o

indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla

Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

a) Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) Per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) Per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualungue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla

Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
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Art. 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo crono programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessari e
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) iltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o in osservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
0 assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dallo PSAL di ATS e/o dal personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
ai sensi dell’'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o

gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la

Stazione Appaltante (es. interferenze), se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato

per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o

fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui

all’articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle penali di

cui all’articolo 19.



Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei

termini

1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di risoluzione contrattuale ed in particolare in
materia di LL.PP. previsti dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i., per le ulteriori specifiche si rimanda allo

schema di contratto.

Art. 23. Premio di accelerazione

La stazione appaltante puo prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora
l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, sia riconosciuto, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti
per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento
alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme
alle obbligazioni assunte. L’'importo sara calcolato in misura giornaliera pari all'1 per mille dellammontare
netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita dell’anticipo, € non potra comunque superare,

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
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Capo 4. Contabilizzazione dei lavori

Art. 24, Lavori a corpo

1. Lavalutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal
Contratto e secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puod essere
richiesto per lavori, forniture prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. L’elenco de prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, rigo A.2, del presente
Capitolato, come evidenziati in «oneri sicurezza» all’articolo 4, sono valutati a corpo in base
all'importo previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione di tali oneri &
subordinata all’'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

5. Aisensidel D. Igs 36/2023 in caso di lavori a corpo, le lavorazioni devono essere annotate su
un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni
categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota
percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal
contratto, che €& stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate
eseguite delle varie categorie di lavorazioni devono essere desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllarne I'ordine di grandezza
attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
| libretti delle misure possono altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili
e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie
esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il
modo di esecuzione. Puo essere anche previsto un sommario che specifica ogni categoria di
lavorazione secondo lo schema di contratto, con lindicazione della rispettiva aliquota di

incidenza rispetto allimporto contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato



1.

d’avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire
una verifica della rispondenza con 'ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di

contabilita.

Art. 25. Eventuali lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia.

Art. 26.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié

d’opera

Non si dara luogo all’accreditamento in contabilita dei manufatti e dei materiali a pié d’opera.

Art. 27.  Valutazione della qualita delle opere

La qualita delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di compenso sara valutata dal
Direttore dei Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societa esperte
nell’effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle
Norme Tecniche di Costruzione, nelle norme UNI/EN e d’'incoerenza con quanto previsto nel
presente Capitolato e nel Progetto Fattibilita Tecnico Economica ed esecutivo.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse
da quelle indicate nelle Norme Tecniche di Costruzione, ma maggiormente valide per la
misurazione della qualita, il Direttore dei Lavori potra usare queste attrezzature o metodologie
senza che [I'Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che
conseguiranno ai dati misurati.

Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilita e la sicurezza
delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilita
e di maggiori costi di manutenzione) I'’Appaltatore dovra produrre, a sue cure e spese, al Direttore
dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovra essere approvato dal Responsabile
del progetto. Il progetto dovra contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto
della minor qualita delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento che successivamente
alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terra conto nella contabilizzazione delle opere

risultate difettose.
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Capo 5. Disciplina economica

Art. 28. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto
stabilito da contratto, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000 € (centomila euro).

2. In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

3. Entro 7 giorni ai sensi dell’'art.125 comma 5 del Dlgs 36/2023 giorni dal verificarsi delle condizioni
per il pagamento:

a. il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche
in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori;

b. il Responsabile del progetto emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni
ai sensi dell’'art. 125 comma 2 del DIgs 36/2023, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’ Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non di pendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 80% (ottanta per cento) dell’importo
contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello
minimo previsto. La somma dell’importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati
di avanzamento precedenti non puo essere superiore al 80% (ottanta percento) dellimporto
contrattuale. Non puo piu essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando é stato
raggiunto il 80% (ottanta per cento) dellimporto contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che
viene definito come rata di saldo e che equivale al 20% dell'importo contrattuale, &€ contabilizzato
nel conto finale e liquidato secondo quanto previsto. Ai fini del presente comma per importo
contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
allimporto dei successivi atti aggiuntivi.

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

a) allacquisizione del DURC dell’Appaltatore;
b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati

contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;



c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 59 del presente Capitolato in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

d) aisensidell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 all'accertamento, da parte della Stazione
Appaltante, che il beneficiario non sia in adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
allimporto da corrispondere con le modalita di cui al D.M.18 gennaio 2008, n.40.In caso di
inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza e segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.

8. In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il
Responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine
senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

9. Il pagamento dei subappaltatori € disciplinato dall’art. 119, comma 11, del D.Lgs 36/2023

10. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, 'esecutore pud comunicare alla stazione
appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione dello stato di avanzamento

dei lavori.

Art. 29. Pagamenti a saldo

1. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformita negli appalti di
servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dal’emissione dei
relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

2. Il pagamento €& effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o

della verifica di conformita.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finalesi ha come da lui definitivamente accettato. || R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

4. L'importo della rata di saldo terra conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di
collaudo, delle ritenute che la Stazione Appaltante riterra opportune cosi come motivate nell’atto
di approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata
esecuzione dei lavori.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita



ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente

i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35
e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi
previsti dalla normativa vigente.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti al’Appaltatore gl

interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dal comma 7, dell’art.
125, del D.Lgs 36/2023, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute

decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.

Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosita
subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato
dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.
Il Direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini
indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale
inferiore a quella riportata nel DIgs 36/2023 art. 60 di cui al secondo periodo del comma 2, la
compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata

dall'esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella



riportata nel predetto decreto, la compensazione € riconosciuta nel limite massimo pari alla
variazione riportata nel DIgs 36/2023 art. 60 di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi si fa riferimento all’art.9 e all’art.60 del Digs
36/2023

Art. 33.  Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 125, coma 1, del Digs 36/2023 sul valore del contratto di appalto viene
calcolato lI'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, su richiesta dello stesso, anche nel caso di
consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.

. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione.

La garanzia € rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del DIgs 36/2023 con le
modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

. L'importo della garanzia € gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Art. 34. Cessione del contratto e cessione dei crediti

| soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la
cessione del contratto & nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E
ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Digs 36/2023.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni
senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L’allegato I1.14 disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni appaltanti..
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L'Amministrazione Committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in forza del presente Contratto di Appalto.

Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui é stata notificata la cessione puo
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,

servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.



Capo 6. Cauzioni e Garanzie definitive

Art. 35. Garanzie definitive (rif art.53 Dlgs 36/2023)

1. Per la sottoscrizione del contratto 'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia
definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’articolo
106 del Codice, pari al 5 per cento dellimporto contrattuale; tale obbligo € indicato negli atti e
documenti di gara ed & conforme all’art. 53 del Codice. Nel caso di procedure realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia € indicato nella misura massima del
10 per cento dell'importo contrattuale.

2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia é
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso &
superiore al 20 per cento, l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con piu operatori che prevedono una riapertura del
rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo € stabilita dalla stazione appaltante nella
documentazione di gara dell’accordo quadro.

3. La garanzia € prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e secondo le modalita previste dal comma 8. La stazione appaltante puo richiedere
all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 del DIgs 36/2023, comma
8, per la garanzia provvisoria.

4. Negli appalti di lavori I'appaltatore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire
la garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al
10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per I'erogazione
dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma
9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche
situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla sostituzione
della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comungque non oltre dodici mesi dopo
la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o

forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresi
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incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 pud essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

8. La garanzia di cui al comma 1 e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita
di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
0 in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli
appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e prestata.

9. Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi.

10. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base
di gara o di affidamento e stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
allimporto del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione
dei lavori il cui massimale € pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo
di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data

di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del



certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione
o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della
stazione appaltante.

11. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del’economia e delle finanze. Le garanzie
fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione
appaltante per I'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da
piu garanti. | garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione
appaltante.

12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti,
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

13. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché per le forniture
di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel
luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte,
macchinari, strumenti e lavori di precisione I'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori
specializzati, I'esonero dalla prestazione della garanzia € possibile previa adeguata motivazione
ed é subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di

esecuzione.



Capo 7. Disposizioni per I'esecuzione

Art. 36. Modifica dei contratti in corso di esecuzione -

variazione dei lavori

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 33 del presente Capitolato di Appalto per le clausole di revisione dei
prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c¢), nonostante le maodifiche, la struttura del
contratto o dell’accordo quadro e I'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
a) se le maodifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale,
ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi 0 un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione
dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali
circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;
d) se un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole

chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie,

che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli

iniziali criteri di selezione, purché cid non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia

finalizzato ad eludere I'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei

suoi subappaltatori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto pud essere modificato solo se I'eventuale aumento
di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, la
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono I'applicazione del
codice.
3. | contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessita di
una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e
I'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi

i seguenti valori:



a) le soglie dirilevanza europea

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di piu modifiche successive, il valore e accertato sulla
base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Aifini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c¢), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola
di indicizzazione, il valore di riferimento € il prezzo aggiornato.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

6. La modifica & considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o
dell’accordo quadro e 'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvii commi 1 e 3, una modifica &
considerata sostanziale se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta
diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

b) la maodifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in
modo non previsto nel contratto iniziale;

¢) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto
in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e ¢) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla
stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione
dell’opera.

8. Il contratto & sempre modificabile ai sensi dell’articolo 9 del DIigs 36/2023 e nel rispetto delle clausole di
rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di
rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del
contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre
mesi. Nel caso in cui hon si pervenga al huovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata
puo agire in giudizio per ottenere 'adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita
per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali puo essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la
stazione appaltante possa imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal
caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente

originario e tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se
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previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante.

11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di
affidamento del contratto, &€ consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura,
prorogare il contratto con I'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare
situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui
l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che
é destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario & tenuto all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L’allegato
[1.14 del DIgs 36/2023 disciplina le condizioni per 'opponibilita alle stazioni appaltanti.

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono
essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche
progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta
del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato 11.14 del DIgs 36/2023.

14. Un awviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e ¢), é
pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L’avviso contiene le
informazioni di cui all'allegato 11.16 del DIgs 36/2023, ed €& pubblicato conformemente all'articolo 84 del DIgs
36/2023. In sede di prima applicazione del codice, I'allegato 11.16 del DIgs 36/2023 ¢é abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualita di allegato al codice. Per
i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicita avviene in ambito nazionale.

15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d’opera,
gli oneri di comunicazione e di trasmissione allANAC, a cura del RUP, individuati dall’allegato I1.14 del Digs
36/2023. Nel caso in cui 'TANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri
di cui all'articolo 222 del Dlgs 36/2023. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e
trasmissione delle maodifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato 11.14 del Dlgs 36/2023, si

applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13 del Dlgs 36/2023.

Art. 37. Prezzi applicabili alle modifiche dei contratti in corso

di esecuzione e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi.

2. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) Desumendoli dal prezzario della stazione Appaltante;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
¢) quando sia impossibile 'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti



alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e
I'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi sono approvati dalla stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.
Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione Appaltante puo
ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti

contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 38.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., '’Appaltatore

deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita

richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dal’aggiudicazione definitiva e comunque prima

della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula

del contratto:

a)

b)

f)

Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindaca li
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, incorso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’'acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo
29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.,

Ai sensi dell'art. 12-sexies, comma 1, legge n. 51 del 2022, ferme restando le attribuzioni
previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far
cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di
contrastare il lavoro irregolare, I'lspettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di
sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori
autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a
prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Con riferimento all'attivita dei lavoratori
autonomi occasionali, fatte salve le attivita autonome occasionali intermediate dalle
piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attivita di
monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio
dell'attivita' dei suddetti lavoratori €' oggetto di preventiva comunicazione all'lspettorato
territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalita
informatica. Si applicano le modalita operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo
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9)

h)

)

periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun
lavoratore autonomo occasionale per cui €' stata omessa o ritardata la comunicazione. Non
si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124. Il provvedimento di sospensione & adottato in relazione alla parte dell’attivita
imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attivita lavorativa
prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato |I.
Unitamente al provvedimento di sospensione I'lspettorato nazionale del lavoro pud imporre
specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori
durante il lavoro.

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione del’emergenza, del medico competente quando necessario;
nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori dellimpresa subappaltatrice per la
sicurezza,

attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
D.lgs.81/2008 e s.m.i;

Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola dell’impresa subappaltatrice e relativa

idoneita sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i;

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, '’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per

I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a)

b)
c)

d)

delproprioResponsabiledelservizioprevenzioneeprotezionedicuiall’'articolo31delD.Lgs.
n.81/2008es.m.i.

del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.81/2008e s.m.i.;
l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di
adeguamento;

il piano operativo di sicurezza.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

c)

d)

dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori e dalle eventuali altre imprese “esecutrici”;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il
consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, se il consorzio & privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
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dellimpresa mandataria, se I'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo; limpresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,&
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'’Appaltatore € un
consorzio ordinario; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui

all’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso

dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore

autonomo non previsti inizialmente.

E’ fatta salva, in ogni caso, la facolta per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei

danni e di valutare I'inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore

e obbligato:

a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all'allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n.81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la

gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se é in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.



Art. 40. Piano di sicurezza e di coordinamento

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 42.

Ai sensi dei Principi DNSH I'appaltatore & tenuto alla redazione di:

a) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto al
loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13); ai sensi del
requisito DNSH ma anche CAM 2.6.2

b) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC); ai sensi del requisito DNSH

¢) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA); ai sensi del requisito DNSH

Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di

coordinamento

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) Peradeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si

pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
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b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alcomma, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al commal, lettera b), se I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n.81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza
non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire (senza posa in opera) materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato
Decreto n. 81 del 2008.

Art. 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici e dalle eventuali



altre imprese “esecutrici” compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L’appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori e con le altre eventuali imprese
“esecultrici” per gli adempimenti, da parte di questi, degli obblighi di sicurezza.

6. Aisensidei Principi DNSH l'appaltatore & tenuto all’'ottemperanza e alla verifica di:

d) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto al
loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);

e) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);

f) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);

Art. 44. Obblighi in capo all'Appaltatore in materia di

antimafia

1. L’appaltatore € obbligato a fornire al Responsabile del progetto , per tramite del DL e del CSE, i
dati relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento
allimpresa appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi
compresi, quindi, anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere).

2. | dati raccolti dall’appaltatore dovranno essere trasmessi dal Direttore Lavori al’Ente Appaltante,
mediante moduli appositamente forniti da quest’ultima in formato Excel, con tempestivita e con

cadenza almeno settimanale.
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Capo 9 - Disciplina del subappalto

Art. 45. Subappalto

1. Il subappalto é disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. Fermo restando quanto gia previsto in materia di subappalto all'interno dello schema di
contratto, I'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo, comporta i seguenti obblighi a carico
degli esecutori dei lavori:

a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa di appartenenza, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

4. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora lincidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di
subappalto.

5. Il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali individuati dal regolamento; in tali casi il fornitore
o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia
per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011. E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, lI'importo del contratto, I'oggetto del lavoro,

servizio o fornitura affidati.



Art. 44, bis Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del progetto, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni d’ammissibilita e del
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile
in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c),
l'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente

comma.

Art.44 ter Pagamento dei subappaltatori

L'affidatario € tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11 del Dlgs 36/2023. E, altresi responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’
art. 119 comma 12 del Dlgs 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di cui all’ art. 119 comma 15 del DIgs 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni
rese nelllambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del Dlgs
36/2023.
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3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti
non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo dell’ art. 119 comma 2 l'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

C) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.



Capo 10 - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio

1.

Art. 45. Controversie

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato
dall’articolo 210 del D.Lgs 36/2023.

2. La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto & devoluta all’autorita

1.
2.

1.

giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed é esclusa la competenza arbitrale.

La procedura di cui ai commi precedenti € esperibile anche qualora le variazioni all'importo
contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di
cui al comma 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud in ogni caso rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 46. Definizione delle controversie

Ai fini della risoluzione delle controversie si richiamano gli articoli da 210 a 220 del D.Lgs 36/2023
Ove non si proceda alla risoluzione delle controversie con accordo bonario e I'Appaltatore confermi
le riserve, definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto &€ devoluta
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed é esclusa la competenza arbitrale
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle

guestioni.

Art. 47. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
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ad applicare il contratto indicato nel bando di gara o diverso contratto purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dellosservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso d’inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente

preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata

e procede ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso

d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,

destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra;

il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢é effettuato sino a quando

non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale
contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del progetto provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari

accertamenti.

Art. 48. Documento Unico di Regolarita contributiva
(DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni
al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

I DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il

DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se



anteriore a tale termine; il DURC ha validita di120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita
pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato
di collaudo / di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n.98
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo
a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante, in assenza
di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate
di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile ove
dovuta, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e
28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.
5. nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di

gueste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei

lavori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo relativo alla sospensione, le stazioni appaltanti possono risolvere
un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo
120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Digs 36/2023,
superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni
di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere
a) e b) del DIgs 36/2023;

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui
all'articolo 94, comma 1 del DIlgs 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
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a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o
il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato
11.14 del DIgs 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara
risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 122 Dlgs 36/2023, I'esecuzione delle
prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei
lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non
puod essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto
il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all’art. 122 ai commi 1, lettere c¢) e d), 2, 3 e 4, del DIgs 36/2023
le somme di cui al comma 5 dell’art. 122 Dlgs 36/2023 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista
dall'articolo 124 del Dlgs 36/2023, comma 2, primo periodo.

7. L’allegato 11.14 del DIgs 36/2023 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all'organo di
collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore
i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o0 d'urgenza comungue denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalita di cui all'articolo 106 del Digs 36/2023, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il

diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.



11 — Disposizioni per l'ultimazione

Art. 50. Ultimazione dei lavori e manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’'appaltatore il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione Appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
L'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore
di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non puo redigere il
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non é efficace e non decorrono i termini per il
collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

Dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da

parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale

Art. 51. Termini per il collaudo o per I'accertamento della

regolare esecuzione

Il collaudo finale o la verifica di conformitd deve essere completato non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato .14, di
particolare complessita, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. Nella lettera

d’incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessita, i tempi possono essere ridotti. |l
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certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla
sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine..

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea il certificato di collaudo dei lavori
puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Limpresa appaltatrice dovra effettuare in merito alle guaine utilizzate per i manti di
impermeabilizzazione delle coperture il collaudo elettrico ad alta tensione per garantire la corretta
messa in opera delle stesse e per evitare problemi gestionali e di fruibilita del’impianto.

Il collaudo statico delle nuove strutture & premessa all’emissione del certificato di regolare
esecuzione. Pertanto si fa obbligo allimpresa appaltatrice di richiedere tempestivamente con
RRR alla stazione appaltante I'esecuzione di detto collaudo statico.

Il conto finale & emesso dalla DL entro il termine perentorio di tre mesi dall’'ultimazione dei lavori
e dal collaudo statico ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato s’'intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale d’approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto

Art. 52. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna par-zialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori di ogni fase.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che &€ comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possi-bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del progetto , alla
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condi-zione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla

gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.



Capo 12 — Norme finali

Art. 53. Oneri e obblighi a carico dell’'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure

di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che

seguono.

a)

b)

d)

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente Appaltante, Installazione di mezzi di sollevamento quali gru, autogru
se non previsti negli oneri del PSC;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'appaltatore a termini di contratto;

il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di prove
certificate in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71) sotto il coordinamento della Direzione
Lavori; per i materiali in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso in base
alle norme UNI EN 12390:2002 e per le strutture metalliche in base alle norme UNI EN
10002/2004 nonché in conformita con le NTC DM 17/01/2018 e la L.1086/71. Per i provini di
calcestruzzo il confezionamento dovra avvenire preferibilmente in casseforme metalliche o
in resina al fine di assicurare le tolleranze dimensionali prescritte. Ciascuno dei suddetti
provini e campioni dovra essere contrassegnato con idonea etichettatura indelebile riportante
una sigla identificativa e sara accompagnato dal relativo verbale di prelievo sottoscritto dalla
Direzione Lavori e dell’appaltatore. Rimane I'obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto. L’'onere per I'esecuzione delle prove certificate in

laboratorio autorizzato dei suddetti provini e campioni & a carico dell’ Appaltatore;
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f)

)

h)

)

K)

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
Appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al
Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una
gualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere; 11) le spese per segnalazioni, diurne e notturne,
mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il
transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli
occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni

corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n.



p)

Q)

r)

s)

285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari
complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2900
del 20 novembre 1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche
purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo
Codice della Strada; 12) 'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubbilici
e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori,
provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte
segnalazioni; I13) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare
riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; 14) le
spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti 'approntamento
del cantiere ed il suo mantenimento.

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato
0 precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori (o di
altre imprese “esecutrici”) e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private

stazioni di pesatura;
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t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni
in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della
viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con la
Provincia di Varese, il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore € tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione
e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali
o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento

sono eseguiti dallAppaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza



dell’'utile, come dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale

verifica non € stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara

0, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, commaz2, lettera c), del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i..

Oltre agli oneri di cui alla hormativa vigente, al presente Capitolato, a quanto previsto da tuttii

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nei commi

precedenti, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)
c)

d)

g9)

h)

Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell’opera e dei
documenti e la guardiania del cantiere;

il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;

il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione
e coordinamento;

gli oneri derivanti dallimpiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le
caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;

le spese per 'uso e la manutenzione di strade di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa
in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, per I'uso e la manutenzione di
ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in
genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attivita
occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue
attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso
riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per
mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in
economia;

il progetto dell’organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d’accesso, ai
varchi d’ingresso pedonali e carrai, all’ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei
depositi, dei mezzi d’opera, ecc.. Tale progetto dovra essere coerente con le prescrizioni del
piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto;

le spese per I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare
danni e per il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti;

la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni
relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e
tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori;

le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con
particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che
potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo
Codice della Strada" vigente e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e

circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP.
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K)

n. 2900 in data 20/11/1984. Viene fatta salva la possibilita per il Direttore dei Lavori di
prescrivere(su eventuale indicazione degli uffici della Provincia di Cuneo o di altri Enti
competenti) qualsivoglia predisposizione, segnalazione e cartellonistica necessaria a
salvaguardare la sicurezza del cantiere e della circolazione; tali oneri sono comunque da
considerarsi compresi e compensati nel corrispettivo di contratto e per essi I'Appaltatore non
potra pertanto avanzare alcuna richiesta per il riconoscimento di oneri aggiuntivi;
I'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il
Direttore dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterra necessarie ai sensi
del D.M. 11/3/1988;

il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell’inizio dei lavori oggetto di
affidamento, mediante I'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in
base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette e ai fossi
di guardia; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti e delle modine
nonché dei riferimenti relativi alla contabilita e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti
in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui
essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d’arte, fino al collaudo
prowvisorio;

tutta I'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi
per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore dovra in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti,
nel rispetto delle modalita, dei tempi e dei costi concordati dalla Stazione Appaltante con gli
Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di contratto. L’Appaltatore & tenuto
inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall’'opera, la presenza di linee elettriche
e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas metano, di acqua potabile, canali o
fognature, nonché la presenza di residuati bellici, siti inquinati e discariche abusive. Qualora
dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante I'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle
individuate nel progetto appaltato, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla
Stazione Appaltante che procedera per quanto di competenza come per le interferenze gia
segnalate. Qualsivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione
Appaltante, dovra essere sempre preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante
medesima. L’Appaltatore & inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
il proprio P.O.S. (“Piano Operativo di Sicurezza”), in funzione della presenza delle imprese
esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovra essere approvato
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dellinizio dei relativi lavori.
Nulla potra essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre
imprese;

'esecuzione con adeguata strumentazione di tutte le ulteriori prove, controlli, accertamenti e
monitoraggi, anche in sito, ritenute necessarie dalla direzione lavori o dall’organo di Collaudo,
con emissione del relativo rapporto tecnico delle attivith eseguite. E’ altresi onere

dell’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere



p)

Q)

Y

provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a
disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra
per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di
struttura, o parte di essa;

gli oneri per l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le
prove sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e
delle opere d'arte;

tutte le spese per 'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché
le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento;

le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, I'’Appaltatore
risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed & pertanto obbligato, anche
ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte
le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a
suo carico I'esecuzione di tutte le opere per 'importo di contratto. L’Appaltatore affidatario &
tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi
delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad
una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei
lavori. Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad
una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere
pil rappresentative in corso d’opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal
Direttore dei Lavori e dal Responsabile del progetto ;

tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici
servizi per il cantiere e le opere provvisionali. Rimarranno in carico alla Stazione Appaltante
le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei
relativi contratti con 'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati
dalllmpresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta pero inteso che
eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra
I'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in
consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione Appaltante dallEnte erogatore,
verranno imputati all'lmpresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo
dei lavori;

le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativicomponenti, nonché quelle
necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per I'ottenimento dei previsti
nulla osta da parte degli Enti competenti;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
assicurazioni sociali obbligatorie;

'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti

64



in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli
incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto,

sul’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori;

L’Appaltatore rimane altresi obbligato:

a)

b)

d)

A mettere a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per I'esecuzione delle prove di carico
su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo;

Ad assicurare il transito lungo le strade e di passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provwedendo all'uopo, a sue
esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni;

Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'eventuale utilizzo d’aree
pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per
l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore
dei Lavori e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente

qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell’opera.

Resta altresi contrattualmente stabilito che I'’Appaltatore:

a)

b)

d)

Sara obbligato durante l'affidamento a denunziare al Responsabile del progetto le
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada
interessata dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in
proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare allAmministrazione
Appaltante da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati
alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati dal’Appaltatore, saranno
riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata
denunzia, la spesa restera a carico dell’Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del
medesimo verso i terzi;

Qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o gia
costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia del
sinistro all'lstituto Assicuratore e contemporaneamente dovra informare il Direttore dei Lavori
ed il Responsabile del progetto nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta
definizione delle cause e dei danni;

Sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al
transito, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa;

Dovra sottostare alle prescrizioni imposte dagli enti gestori e/o territoriali competenti in
merito agli attraversamenti di pubblici servizi e di corsi d’acqua, redigendo gli elaborati idonei
per ottenere le necessarie autorizzazioni. Resta inteso che I'Appaltatore non potra
accampare diritti di sorta per compensi per ulteriori eventuali integrazioni e/o modifiche da

apportare agli elaborati, richieste da parte degli uffici preposti;



f)

9)

h)

)

K)

E obbligato a mantenere e conservare tutte le servitl attive e passive esistenti, affrancando
la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita, e conseguente onere, per eventuali
ripercussioni e/o danni arrecati a terzi;

La predisposizione di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione Lavori, coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione, e personale della Stazione Appaltante, facendosi carico
dei relativi costi di gestione e dovranno essere ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro;

Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell’affidamento, di
soggetto idoneo ai sensi dellart.4 del D.M.145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i
requisiti, dovra coincidere con il Direttore Tecnico e di cantiere e con il responsabile della
disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell’art. 6 del D.M.145/2000;

Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.M.145/2000, il Responsabile del progetto si riserva |l
diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano
gravi e giustificati motivi, senza che percio spetti alcuna indennita all Appaltatore o al suo
rappresentante;

E obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di
dimensioni minime cm100x200, in prossimita delle testate dell'intervento e del campo base
previsto in progetto. Dovra provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di
degrado fino alla ultimazione dei lavori, nonché al loro costante aggiornamento
relativamente ai subappalti autorizzati.

E obbligo del’Appaltatore accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti
inquinati e discariche abusive. L’Appaltatore deve assicurare l'incolumita e la salute di tutte
le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto
I’Appaltatore sara responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumita e salute che
possa causarsi a tutti coloro entro I'area di cantiere, manlevando completamente la Stazione
Appaltante per ogni caso e circostanza. Nulla & dovuto all’Appaltatore per eventuali maggiori
oneri per i ritardi dovuti a bonifica di siti inquinati;

E obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che
potranno essere impartite dalle Autorita di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei
materiali esplosivi ed inflammabili;

E obbligato a munirsi del nulla osta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che
eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si
trovino dei cavi telefonici o trasmessivi (coassiali o fibre ottiche), dovra adottare tutte le
cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché
siano evitati danneggiamenti al cavo stesso;

E tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al
fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi
sullambiente connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilita di servizio, con il tessuto
sociale ed il paesaggio;

A farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento
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dell'agibilitd dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagio
personale impiegato o a terzi. Al termine dei lavori I’Appaltatore dovra provvedere nei termini
indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 15 gg, alla messa in pristino
delle aree comunque interessate dai cantieri. L’Appaltatore dovra altresi provvedere a
rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in
discarica con particolare riferimento alla normativa in materia;

0) Deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da
imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del
progetto per i tempi e modi di esecuzione;

p) E tenuto allimmediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il Tramite
del Direttore dei Lavori):

« Di ogni atto o provvedimento delle Autorita Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti
all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella
responsabilita della Stazione Appaltante;

- Di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non
sollevera I'Appaltatore dalle proprie responsabilita derivanti dalle obbligazioni assunte
con il contratto;

« Su richiesta del Direttore dei Lavori o della Stazione Appaltante, di copia degli ordini
(senza prezzi) trasmessi dall’ Appaltatore per I'acquisto dei materiali e delle attrezzature
il cui approvvigionamento & determinante per il rispetto dei programmi di costruzione.

- ditutte le informazioni necessarie per valutare la capacita dell’Appaltatore a mantenere
gli obiettivi temporali contrattuali;

< del report periodico di avanzamento lavori;

« delle comunicazioni alla stazione Appaltante in merito ai subappalti, ai subcontratti, ai
fornitori, ecc.

9. Sono inoltre da considerarsi a carico dell’Appaltatore:

a) Le spese e gli oneri tutti per la redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative
campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualita dell’aria, del rischio amianto ove
presente, del rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio. | piani di
monitoraggio redatti a cura e spese dell’Appaltatore dovranno essere sottoposti alla visione
del Responsabile del progetto e allapprovazione dei vari Enti Tutori; tali piani di
monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni sulla situazione esistente e tutte le
modalita e cadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a carico dell’Appaltatore
anche tutti gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori o
comunqgue che possano essere interessati dai lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle
lavorazioni. L’Appaltatore ha I'obbligo di redigere e maodificare i piani di monitoraggio e la
loro attuazione secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del progetto e
degli Enti tutori. Cid non costituisce per nessun motivo titolo per I'Appaltatore di richiedere

indennizzi, sospensioni ed indennizzi per ritardi dei lavori o proroghe dei termini contrattuali.



10.

11.

12.

13.

La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva 'impresa appaltatrice dalle
sue responsabilitd. Eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza
dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private restano a carico
esclusivo dellImpresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilita la Stazione Appaltante;

b) Gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle
lavorazioni nelle soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da non
arrecare disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi;

c) le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di
fuori delle aree di cantiere, identificate progettualmente ed espressamente consegnate- o
comunque a tal uso autorizzate — dalla Stazione Appaltante; le spese per risarcimento dei
danni diretti e indiretti o conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere
fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;

d) tutti gli oneri connessi allabbattimento delle piantumazioni e/o delle alberature con
particolare riferimento all’osservanza delle norme dettate dalla vigente normativa;

e) tutti gli oneri connessi all’eventuale trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di
materiali non recuperabili provenienti da scavi o da demolizioni delle pavimentazioni stradali
bituminose o di altra natura.

f) Spese ed oneri per multe, imposte, canoni e sanzioni connesse, derivanti 0 comunque
collegate con la fase di esecuzione dell'opera.

Tutti gli oneri sopra specificati, honché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per

'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo per le spese generali

incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

L’Appaltatore, nello stabilire I'entita dell’offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri

ed obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai successivi.

L'Appaltatore & obbligato:

a) Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se invitato non si presenta;

b) Afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) A consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori
che per la loro natura si giustifica nome di ante fattura;

d) A consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei

termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o

magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel

minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima

68



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu verificabili
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L’Appaltatore sara tenuto ad intervenire — manlevando la Stazione Appaltante - nei giudizi che
attengono la fase di esecuzione e realizzazione dell’'opera, rispondendo direttamente e con
proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel
cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal
passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione
dei lavori. In caso di inottemperanza, la Stazione Appaltante potra rivalersi direttamente sui
compensi spettanti all’Appaltatore per ogni somma o onere che fosse tenuta a corrispondere a
seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede giurisdizionale non intervenisse prima
della conclusione delle operazioni di collaudo, I'’Appaltatore dovra prestare apposita garanzia
fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo.

Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del
presente articolo potra essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che
provvedera ad emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno I'Appaltatore ad adempiere
alle proprie obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, Il
Direttore dei Lavori potra segnalare 'inadempimento alla Stazione Appaltante per la valutazione
ai fini della risoluzione del contratto.

Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, € fatta salva, in ogni caso, la
facolta per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare
I'inadempimento dell’ Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti 0 soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale,
che abbiano ad oggetto obbligazioni a carico dell’ Appaltatore- ovvero il mancato adempimento
a tali obbligazioni—I'appaltatore deve costituirsi manlevandola Stazione Appaltante.

Le prove sul calcestruzzo sono disposte dal Direttore dei Lavori e sono a carico della Stazione
Appaltante. E’ fatto comunque obbligo all’Appaltatore di effettuare, a propria cura e spesa, un
congruo numero di prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, secondo le indicazioni del
Direttore dei Lavori, datare tali prelievi e conservarli in idoneo e adeguato deposito ove il Direttore
dei Lavori possa prelevare i campioni medesimi a fronte di apposito verbale.

L’appaltatore € tenuto a fornire Dichiarazione di conformita dm 37/2008

L’appaltatore & tenuto a predisporre la documentazione per SCIA antincendio (Ex-CPI) quali
CERT REI, DICH. PROD ecc. con relativi disegni a firma di tecnico abilitato con posizionamento
dei vari elementi strutturali pavimenti controsoffitti, impianti murature, dispositivi antincendio quali

collari, sacchetti, tipi di schiume e/o malte ecc.



22. L’appaltatore é tenuto a fornire i disegni As-built su supporto informatico firmate digitalmente e
n° 3 copie cartacee firmate e timbrate, Relazione attestante la logica di funzionamento e il
settaggio delle regolazioni impiantistiche

23. E’ a carico dell’appaltatore la predisposizione della Diagnosi Energetica Dinamica secondo i
requisiti CAM DM 23 giugno 2022

24. Ai sensi dei Principi DNSH l'appaltatore é tenuto alla redazione di:

g) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto al
loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);
h) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);
i) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);
Non sara accertata la consegna delle opere se prima I'Appaltatore non avra ottemperato a

guanto sopra.

Art. 54, Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
Appaltante.

2. | materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati
nei siti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese dell’'appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

3. | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati
nei siti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.

5. FE’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini
di cui allarticolo 58. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la
quantita riutilizzata in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche
discariche, anche se speciali, a cura e spese dellappaltatore, intendendosi quest'ultimo
compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e conferimento, con i corrispettivi

contrattuali previsti per gli scavi e le demaolizioni.
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Art. 55. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

In attuazione del decreto del ministero dellambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di
beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche
prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di
materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle
tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

| manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) Corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali;

c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

L’appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,
codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti,
di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
2006.

Art. 56. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al
rispetto del DM 10 agosto 2012 n. 161, qualora ne ricadono i presupposti di applicazione, anche
in base a quanto previsto dall’art.41 e 41-bis del D.L. 69/2013 cosi come convertito in L. 98/2013;
E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n.152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 10
agosto 2012 n° 161 art. 4 punto 1 comma 2 lettera d, nel caso di riutilizzo delle terree rocce
da scavo in altro sito.
E’ altresi a carico e a cura dell'appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce
da scavo per il riutilizzo all'interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da

norme sopravvenute.

Art. 57. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei



materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
Appaltante.

Art. 58. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con

le dimensioni di aimeno cm.100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Il cartello dovra essere comprensivo della
rappresentazione tridimensionale dell’'opera.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate; e fornito in conformita al modello fornito dalla Stazione Appaltante.

Il cartello di cantiere dovra essere approvato dalla Stazione Appaltante.

Art. 59.  Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate adoperare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione
e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini

legali per I'applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) Per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, deisub-
fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altromezzochesiaammessodall’ordinamentogiuridicoinquantoidoneoaifinidella
tracciabilita;

b) | pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1,

c) | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,

anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
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| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi
restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, in formandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 60. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data d’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei

lavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione

del contratto.

esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque

a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto s’intendono I.V.A. esclusa.
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Capo 13 — Criteri ambientali minimi

L'appaltatore deve dimostrare di ottemperare alle specifiche prescrizioni previste dal DM 23 giugno 2022.
Dovra inoltre essere redatta una specifica relazione di aggiornamento che dimostri il rispetto delle
prescrizioni indicate nella relazione di progetto.

Art. 61. Specifiche Tecniche per i prodotti da costruzione

L'appaltatore deve rispettare le prescrizioni dell’art. 2.5 del DM 23 giugno 2022.

Art. 62. Specifiche Tecniche progettuali relative al cantiere

L'appaltatore deve rispettare le prescrizioni dell’art. 2.6.1 del DM 23 giugno 2022.

Art. 63. Macchine operatrici (Requisito CAM decreto 23
giugno 2022 art 3.1.2)

L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase Ill A minimo, a
decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV a decorrere dal gennaio
2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE
1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

Art. 64. Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante
| lavori (Requisito CAM decreto 23 giugno 2022 art 3.1.3)

L’aggiudicatario si impegna a impiegare grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori
ottemperando i requisiti dell’art. 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4 del Decreto CAM 23 giugno 2022.



	Sheets and Views
	E4701-G-042-00-CSAamm


