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Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia,
all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese
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Anno 1

N° ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA ["\ese 6 [ Mese 7 [ Mese 8 [ Mese 9

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 8 ANNNN

2 Montaggio recinzione di cantiere 4 -

3 Montaggio bagni chimici e box prefabbricati 1 |

4 Allestimento di depositi 1 |

5 Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1 | |

6 Viabilita' e segnaletica cantiere 1 |

7 Montaggio ponteggio 3 |

8 OPERE EDILI 84 AR

9 demolizioni, rimozioni e assistenze murarie 16 |

10 Sottofondi, massetti e cappe 1 | |

1" Murature e partizioni interne 4 L

12 Controsoffittature e velette 1 |

13 Isolamento termico e acustico 1 |

14 Pavimenti, rivestimenti , zoccolini e coprigiunti 2 |

15 Rimozione e posa in opera infissi interni 1 | |

16 Verniciature opere da lattoniere e fabbro 4 |

17 Impermeabilizzazione con guaina bituminosa 1 1

18 Intonaco e rasature 4 |

19 IMPIANTI INTERNI 75 ANERRRRRRRRARARRR S RRNNNNNRSRNRRRNNANNRNNNNNY

20 Impianto elettrico interno 70 |

21 Impianto rivelazioni incendi 8 |

22 Installazione allarmi, rilevatori fumo/gas, pulsanti e targhe 22 |

23 IMPIANTI MECCANICI 44 ANSERERNNRNNNN SRS RNNNNNNNY

24 Impianto VRF 44 |

25 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 57 A RRRRRRNNNRRRN
26 Impianto idrico sanitario 36 |

27 Impianto gas 49 ]
28 RIMOZIONE DEL CANTIERE 2 N
29 Smontaggio baracche e aree deposito 1 |
30 Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1 |
31 Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere 1 |

LEGENDA ZONE

B Zona unica




	Fogli e viste
	Modello


