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COMUNE DI VARESE - Provincia di Varese

ATS Insubria
Via O. Rossi,9 - 21100 VARESE (VA)

RIFACIMENTO DELLE STRUTTURE IN LEGNO,
DEL MANTO DI COPERTURA E NUOVA LINEA VITA
DEL PADIGLIONE TANZI PRESSO L'EX ONP - Via O. Rossin. 9 - Varese

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

D [Nome attivita Durata Mese 1 \ Mese 2 \ Mese 3 \ Mese 4 \ Mese 5 \ Mese 6 \ Mese 7 \
s1 | s1 | s2 | s3 | s4a | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 |[s10]s11[812]513]814[515] 516|517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | S28 | 529 | 830 | S31 | 832 | §

1 | FASE1 75 g? © v

2 Allestimento Cantiere 10 g?, O —

3 Allestimento cantiere 10 g? _ﬂ

4 Opere prowvisionali 5g? -1—)

5 Demolizioni e Rimozioni 59? r

6 Rimozione di manto di copertura 2g? il

7 Rimozione di strutture in legno 29? il

8 Demolizioni Murarie 19? -]

9 Nuove Costruzioni e Finiture 55 g?) 1 P

10 Opere murarie e in C.A. 10 g? —l

11 Posa strutture in legno 10 g? _l

12 Posa nuovo pacchetto copertura 15 g?] _l

13 Posa linea vita 59? F

14 Lattonerie 59? _l

15 Posa manto di copertura 10g? T

16 Opere di finitura minori 59?

17 Smantellamento cantiere 59g? F

18 Smantellamento opere provvisionali 5g? _j

19 Smantellamento Cantiere 597 ,—_{J

20 | FASE 2 80 g? v <

21 Allestimento Cantiere 10 g? O —

22 Allestimento cantiere 10g? _ﬂ

23 Opere prowvisionali 597 _*)

24 Demolizioni e Rimozioni 597 r

25 Rimozione di manto di copertura 2g? il

26 Rimozione di strutture in legno 2g? il

27 Demolizioni Murarie 19? -1

28 Nuove Costruzioni e Finiture 55 g? 1 4

29 Opere murarie e in C.A. 10 g? _l

30 Posa strutture in legno 10 g?| _l

31 Posa nuovo pacchetto copertura 15 g?] —l

32 Posa linea vita 59? F

33 Lattonerie 597 _l

34 Posa manto di copertura 10 g? _l

35 Opere di finitura minori 597 ‘

36 Smantellamento cantiere 10 g?, F

37 Smantellamento opere provvisionali 597 _l

38 Smantellamento Cantiere 597 i
Attivita I Attivita estene Riepilogo inattiva oo 9010 inizio ———  Scadenza ¢
Divisione o Cardine esterno * Attivita manuale <& Solo-fine PE—

Progetto: 24-2104E-PSC-CRP ) v o i
Data: DICEMBRE 2024 Cardine * Attivita inattiva Solo-durata Attivita esterne

Riepilogo PE—————— Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale ¢ Cardine esterno | —
Riepilogo progetto Pr——  Cardine inattiva Riepilogo manuale ® Avanzamento
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